

## Hybrides Projektmanagement

Agile und klassische Methoden sinnvoll kombinieren

 Live Online oder Präsenz

Dauer : 2 Tage (14 Stunden)

Nr. : 2138

Preis : 1.350,00 € netto

1.606,50 € inkl. 19 % MwSt.

Inhouse-Paket : Auf Anfrage

Agile Methoden wie Scrum, Kanban & Co. haben sich längst in den Unternehmen etabliert. Daneben existiert häufig eine etablierte Projektkultur, mit einem reichhaltigen Methodenschatz. Wie können beide Welten in Einklang gebracht werden oder gar voneinander profitieren? Diesen Fragen wollen wir nachgehen. Da jedes Projekt einmalig ist, gibt es nicht die eine hybride Lösung. Möchte man agile und klassische Methoden sinnvoll kombinieren, sollte man beide Welten gut kennen.

Als roter Faden dienen uns die grundlegenden Tätigkeiten des Projektmanagements. Sie erhalten jeweils einen vergleichenden und qualifizierten Einblick in die unterschiedlichen Methoden.

Wir resümieren über deren Einsatzmöglichkeiten und diskutieren Herausforderungen bzw. Vorteile, so dass Sie anschließend in der Lage sind, diese - unter Berücksichtigung Ihrer projektspezifischen Rahmenbedingungen - sinnvoll auszuwählen und zielführend miteinander zu kombinieren.

Weitere Informationen in der Übersicht:

[Scrum und Agilität - Von den Grundlagen zur Zertifizierung](#)



**Kostenloses E-Book**

**Agiles Projektmanagement  
mit Scrum - jenseits der IT**

[---> Zum Download](#)

### Wer sollte teilnehmen:

#### Zielgruppe

Projekt- und Produktverantwortliche, Scrum Master, Product Owner, Projektmitarbeiter.

#### Voraussetzungen

Erfahrungen in der klassischen und/oder agilen Projektarbeit bzw. Produktentwicklung.

# Trainingsprogramm

## Grundlagen:

- Klassisch vs. agil vs. hybrid, was ist der Unterschied?
- Wie machen es andere?
- Komplexität und ihre Ursachen
- Scrum und Kanban im Überblick

## Projektinitialisierung:

- Projektziele
- Produktvision
- Stakeholder
- Risiken
- Kick-off
- Portfoliomanagement

## Projektorganisation:

- Organisatorische Muster
- Rollen
- geteilte Ressourcen vs. feste Teams
- Schnittstellen zur Unternehmensorganisation
- Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber
- Skalierung

## Projektplanung:

- Gesamtplanung vs. iterative Planung
- Scope
- Umgang mit Änderungen
- Schätzmethoden
- Termine
- Qualität
- Budget
- Vertragsmodelle (Agiler Festpreis)

## Projektkontrolle und -steuerung:

- Externe Steuerung vs. Selbstmanagement im Team
- Transparenz und Feedback
- Daily Stand-Up
- Review und Retrospektive
- Burndown Chart
- Cumulative Flow Diagram

- Steuermaßnahmen
- Statusbericht und Eskalation

## Schulungsmethode

Vortrag, Diskussion und Erfahrungsaustausch, Fallbeispiele (gerne aus dem Kreis der Teilnehmer), Einzel- und Gruppenübungen.

## Hinweis

Bei diesem Seminar können Sie PDUs sammeln. Nähere Informationen hier.

## Termine und Orte

### Live Online Training

31. Jan bis 01. Feb

10. Mär bis 11. Mär

19. Apr bis 20. Apr

30. Jun bis 01. Jul

29. Aug bis 30. Aug

### Düsseldorf

31. Jan bis 01. Feb

29. Aug bis 30. Aug

### Frankfurt

10. Mär bis 11. Mär

### Hamburg

19. Apr bis 20. Apr

### Stuttgart

30. Jun bis 01. Jul

Online Anmeldung:

Kundenservice | Tel. 0711 62010 100 | Fax: 0711 62010 267 | [seminaranmeldung@integrata-cegos.de](mailto:seminaranmeldung@integrata-cegos.de)

<https://www.integrata-cegos.de/2138>

Generated on 08/12/2021