

IT-PROJEKTMANAGEMENT

Projektleiter Baustein A

Dauer: 3 Tage

Nr.: 2113

Preis: 1.690€ netto / 2.011,10 € inkl. 19 % MwSt.

Durchführungsart: Präsenztraining

Schulungsmethode: Vortrag, Diskussion, Fallbeispiele, Übungen.

Zielgruppe: Projektleiter, Teilprojektleiter, Projektmitarbeiter und Fachspezialisten, die in die Projektleitung hineinwachsen wollen.

Voraussetzungen: Es werden keine besonderen Kenntnisse vorausgesetzt.



Die meisten IT-Projekte dauern länger, kosten mehr als ursprünglich geplant oder liefern nicht die geforderten Ergebnisse bezüglich Funktionsumfang oder Qualität. In diesem Seminar erlernen Sie Methoden und Techniken des Projektmanagements, um Ihr Projekt oder Teilprojekt zum Erfolg zu führen. IT-Projekte haben spezifische Aspekte. Sie erfahren, wie Sie solche Projekte professionell initiieren, planen, durchführen und abschließen können.

Unsere Lernplattform LearningHub @Cegos ist Bestandteil dieses Präsenzseminars. Neben den digitalen Seminarunterlagen ist das Training um weitere Lernformate und Medien angereichert. Um einen nachhaltigen Wissenstransfer in den Arbeitsalltag zu erzielen, wird das Seminar nach unserem [4REAL-Vorgehensmodell](#) umgesetzt.

Dieses Seminar ist Teil des Qualifizierungsplans [Test Manager](#).

Programm

Grundlagen:

- Definition Projekt/Projektmanagement
- Projektarten
- Besonderheiten von IT-Projekten
- Projekterfolg
- Gründe für das Scheitern von IT-Projekten
- Vorgehensmodelle für Softwareentwicklungsprojekte: Wasserfall, V-Modell 97/XT, Iterativ/Inkrementell (RUP), Agile/Lean (Scrum, Kanban)

Projektinitialisierung:

- Projektziele
- Business Case
- Projektauftrag
- Stakeholderanalyse und -management
- Kommunikations- und Informationsplanung
- Risikoanalyse
- Kick-off

Projektorganisation:

- Teamgröße
- Teamstruktur
- Organisationsformen
- Einbindung von Projekten in die Unternehmensorganisation
- Rollen
- Zusammenarbeit mit Kunden/Fachabteilungen

Projektplanung:

- Aspekte der Projektplanung und deren Zusammenwirken
- Projektstrukturplan
- Arbeitspakete
- Schätzmethoden
- Projektphasenplan
- Termine
- Netzplantechnik
- Gantt-Chart
- Meilenstein-Trend-Analyse
- Ressourcenmanagement
- Beschaffungsmanagement
- Qualität
- Budget

Projektsteuerung:

- Regelkreis der Projektsteuerung
- Informationsfluss Projektleitung/Team
- Arbeitsaufträge
- Rückmeldungen
- Meetings
- Steuermaßnahmen bei Planabweichungen
- Statusberichte
- Eskalation

Projektabschluss:

- Abnahme und Übergabe
- Retrospektive
- Abschlussbericht

Hinweis

Dieses Seminar ist eine Alternative zum Seminar 2109, wenn ein eindeutiger IT-Bezug besteht. Bei Besuch der Projektmanagement-Bausteine A, B, C und D können Sie ein gesondertes Zertifikat anfordern.

Termine und Orte - Nr.: 2113

Frankfurt

30 Sep - 02 Oct 2019 **Garantietermin**
06 Jul - 08 Jul 2020

11 Dec - 13 Dec 2019
09 Nov - 11 Nov 2020

09 Mar - 11 Mar 2020

Hamburg

28 Oct - 30 Oct 2019 **Garantietermin**
23 Nov - 25 Nov 2020

25 Mar - 27 Mar 2020

27 Jul - 29 Jul 2020

Stuttgart

13 Nov - 15 Nov 2019 **Garantietermin**
28 Sep - 30 Sep 2020

03 Feb - 05 Feb 2020

25 May - 27 May 2020

Düsseldorf

27 Nov - 29 Nov 2019 **Garantietermin**

06 May - 08 May 2020

14 Sep - 16 Sep 2020

Berlin

13 Jan - 15 Jan 2020 **Garantietermin**

10 Jun - 12 Jun 2020

19 Oct - 21 Oct 2020

München

20 Apr - 22 Apr 2020

24 Aug - 26 Aug 2020

07 Dec - 09 Dec 2020

Online Anmeldung:

Kundenservice | Tel. 0711 62010 100 | Fax: 0711 62010 267 | seminaranmeldung@integrata-cegos.de

<https://www.integrata-cegos.de/2113>

15/09/2019